
ITEM SERVIÇOS VALOR 1º 2º 3º 4º 5º

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32.911,95     -                -                -                -                   

32.911,95     -                -                -                -                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33.262,37     -                -                -                -                   

33.262,37     -                -                -                -                   

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
-                14.700,10     14.700,10     -                -                   

-                14.700,10     14.700,10     -                -                   

0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
-                -                2.362,86       5.907,16       3.544,30          

-                -                2.362,86       5.907,16       3.544,30          

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00%
3.641,03       5.461,54       5.461,54       7.282,05       5.461,54          

3.641,03       5.461,54       5.461,54       7.282,05       5.461,54          

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00%
-                -                -                12.880,89     7.728,53          

-                -                -                12.880,89     7.728,53          

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00%
-                -                -                1.140,08       1.520,11          

-                -                -                1.140,08       1.520,11          

0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
-                2.401,55       2.401,55       2.401,55       4.803,11          

-                2.401,55       2.401,55       2.401,55       4.803,11          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-                -                -                -                -                   

-                -                -                -                -                   

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%
181,45          181,45          241,94          241,94          181,45             

181,45          181,45          241,94          241,94          181,45             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-                -                -                -                -                   

-                -                -                -                -                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-                -                -                -                -                   

-                -                -                -                -                   

TOTAL GERAL 262.871,23
VALOR MENSAL EM R$ 69.996,80     22.744,65     25.168,00     29.853,68     23.239,04        

VALOR MENSAL EM % 26,63% 8,65% 9,57% 11,36% 8,84%

VALOR ACUMULADO EM R$ 69.996,80     92.741,45     117.909,45   147.763,13   171.002,18      

VALOR ACUMULADO EM % 26,63% 35,28% 44,85% 56,21% 65,05%

11 ESQUADRIAS 12.768,62R$                    

12 DIVERSOS 1.382,48R$                      

9 REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS 62.141,49R$                    

10 PINTURA 1.209,69R$                      

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.800,28R$                      

8 INTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 12.007,77R$                    

5 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 36.410,27R$                    

6 VEDAÇÕES 25.761,78R$                    

Assinatura do Resp.Tecn.

Responsável Técnico: Djoanathan Steynner R. de Souza

Qualificação: Arquiteto

CAU: A132538-8 DF

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.814,32R$                    

1 ADMINISTRAÇÃO 32.911,95R$                    

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.262,37R$                    

MESES

3 FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME) 29.400,21R$                    


